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   和歌山県総合防災情報システム（設備系）再整備工事監理業務委託仕様書 

 

      １ 委託業務名 

          (1) 業務名称     令和３年度から令和４年度 

和歌山県総合防災情報システム（設備系）再整備工事監理業務 

          (2) 業務場所  和歌山県内全域及び大阪府和泉市 

      (3) 履行期間 契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 

      ２  一 般 事 項  

     監 理 基 準  

     受 託 者 は 、本 業 務 に 際 し 、「 建 築 工 事 監 理 業 務 委 託 共 通 仕 様 書 」（ 和 歌

山 県 県 土 整 備 部 都 市 住 宅 局 公 共 建 築 課・和 歌 山 県 西 牟 婁 振 興 局 建 設 部 ）に

よ り 効 率 的 な 監 理 を 行 う 。  

 

      ３ 委託対象工事概要 

         (1)工事内容  （ア）電気工事（付帯する電気通信工事等を含む） 

         (2)施設概要 

(ア)全体の概要 

本工事は、和歌山県総合防災情報システムの衛星通信機器その他設備系機

器の再整備を行うものである。設備系機器は、衛星系（衛星通信設備）、交

換系（防災専用電話設備）、電源系（システム専用の非常用電源設備）及び

映像系（県災害対策本部の映像音響設備）の各設備からなる。 

県庁、県総合庁舎、県内 30 市町村、県内 17 消防本部、陸上自衛隊、そ

の他県出先機関等に設置している設備系機器を令和 3 年度から令和４年度

（電源系設備については令和３年度から令和５年度）にかけて順次更新する

工事である。 

これらのうち、令和 3 年度及び令和４年度分を本業務の範囲とする。 

 

(イ)局 数  ７８局 

     ※詳細は別添工事設計書及び設計図面のとおり 

 

       ４ 委託業務の内容 

     (ア) 受託者は、工事の設計図書、特記仕様書、共通仕様書、標準図及び和歌山

県建設工事請負契約約款等（以下「設計図書等」という。）並びに関係法令

の内容について熟知の上工事現場の状況に精通し、工事が完全に施工される

よう公正な立場に立って、かつ、責任をもって合理的な工事監理並びに工事

の指導監督等を行う。 

         (イ) 現場監理者は、監理業務に当たって厳正かつ誠意をもって行動し、常に本

県の監督員又は職員（以下「県係員」という。）と緊密な連絡を取り、工事

場所内外の状況・工程及び工事内容を十分掌握して遺漏のないよう工事施工

者を指導監督すること。 

         (ウ) 現場監理者は、次に掲げる事項については、十分調査検討の上、適時県係

員に文書等で報告し、その指示を受けなければならない。 

 

           ア 設計図書等に関する疑義。 
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           イ  設計変更が必要なとき。 

           ウ  工事中止・工事契約解除命令が必要とみなされるとき。 

           エ  色彩計画に関する事項（内外の材料選定を含む）。 

           オ  業務処理区分表（別表）のうち、県の欄に記入のある事項。 

           カ  工程会議の開催及び内容に関する事項。 

           キ  必要な指示を与えたにも関わらず、工事施工者がこれに従わない場合 

      ク  不測の事態が発生した場合。 

           ケ その他県係員の指示する事項。 

 

     (エ) 現場監理者は、次に掲げる事項を十分調査検討の上処理し、処理した結果

      及び監理状況を県係員に文書で報告しなければならない。 

      ア 工事の進捗に応じ、工事施工者及び別途工事業者並びに県係員との協 

        議内容の記録。 

       イ 業務処理区分表（別表）の委託の欄に記載の承諾・確認・立会い及び 

         検査の実施。 

       ウ 工事施工者から提供された書類等の内容の審査。 

       エ 工事の出来高を常に把握し、月毎の出来形報告書の作成。 

       オ 県が行う監理業務及び工事の部分検査並びに完了検査に際し事前の工 

        事目的物の出来高確認及び工事関係資料の整備。 

       カ その他県係員の指示する事項。 

 

         (オ) 対象工事の県検査員の検査及び関係官庁が行う検査には、現場監理者の立

会いを必要とする。 

 

      ５ 委託の条件 

       (ア) 監理業務を行うものは、受託期間中、次に掲げる資格等を有するものを従

事させなければならない。本業務の延べ人・時間数については、下記のとお

りとする。 

       なお、現場監理者については、受注者が個人である場合にあってはその事

務所に所属する者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属

する者を配置しなければならない。 
 

 

  

 

工事監理等 人・時間数（技師（C）相当） 
 

電気 
（電気通信を
含む） 
 

 

計 ２，２４０人･時間以上 

（内訳：令和３年度  ３２０人・時間以上、 

   令和４年度１，９２０人・時間以上） 

 

  

         (イ) 現場監理者は、工事施工者が設計図書等に基づき、工事用材料及び機器の

選択をする場合は、これに関与してはならない。                       

 
         (ウ) 本業務の実施にあたって、受託者は下記の書類を遅滞なく県係員に提出す

ること。 
 



- 3 - 

様 式 名  作 成 者  宛 名  提 出 時 期 等  

建 築 士 法 に 基 づ く 重 要

事 項 説 明 書  
受 託 者  和 歌 山 県 知 事  契 約 時  

業 務 工 程 表  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  契 約 後 ５ 日 以 内  

監 理 技 術 者 通 知 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  契 約 後 遅 滞 な く  

監 理 技 術 者 経 歴 書  本 人   契 約 後 遅 滞 な く  

委 任（ 下 請 負 ）承 認 申 請

書  
受 託 者  

和 歌 山 県 知 事  

 

下 請 負 を 契 約 し よ う

と す る 時  

 

委 任 （ 下 請 負 ） 通 知 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  
下 請 負 を 契 約 し よ う

と す る 時  

履 行 期 間 延 長 請 求 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  延 長 を 必 要 と す る 時  

業 務 変 更 工 程 表  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  変 更 の 時  

監 理 技 術 者 変 更 通 知 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  変 更 の 時  

業 務 完 了 通 知 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  業 務 完 了 の 日  

業 務 部 分 完 了 通 知 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  
指 定 可 分 部 分 完 了 の

日  

業 務 成 果 引 渡 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  引 渡 し の 時  

前 払 金 請 求 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  
補 償 契 約 後 に 請 求 し

よ う と す る 時  

部 分 払 金 請 求 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  
出 来 高 検 査 後 に 請 求

し よ う と す る 時  

委 託 金 額 請 求 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  
完 了 検 査 後 に 請 求 し

よ う と す る 日  

業 務 打 合 せ 簿  
受 託 者 ・ 

監 督 員  

受 託 者 ・  

監 督 員  

そ の 都 度 ２ 部 （ １ 部

は 受 託 者 ）  

借 用 書  受 託 者  和 歌 山 県 知 事  そ の 都 度  

 

        (エ) 現場監理者は、次に掲げる書類、帳簿等を現場に備え付け、これを整理   

          しておかなければならない。                                           

 

          ア 設計図書等 

            イ 施工計画書・施工要領書 

      ウ 業務工程表 

            エ 打合わせ記録簿 

            オ 試験に関する書類 

            カ 工事施工記録写真 
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            キ 監理業務日誌（写し） 

            ク その他必要な書類帳簿等 

 

 

 

 

    (オ) 別表の用語の定義は次のとおりとする。 

 
承  諾 

 

 
   監督職員が受注者より、書面で申し出のあった事項につ 

 いて、了解すること  
 
確  認 

 

 
    設計図面、提出事項及び承諾事項等について、適正に遂 

 行されているかどうか確かめること 
 
立  会 
 

 
    工事が設計図面等（指示事項、承諾事項を含む）どおり  

 施工されているかどうか、検査、試験等の場に臨むこと 

           表示なき処理区分項目については、原則として県監督員に報告すること。 

       

 

      ６ その他 

（１）本業務において疑義が生じた場合は、発注者と協議し誠実に対応すること。 

 

 

 

 

 

 



別表　業務処理区分表（共通事項－１）                            

区分   細　　目 委託  県
1.各官公庁への協議・手続 確認  
2.届出書類の提出時期 〃
3.届出書類 〃  

1.他の関連工事との施工区分施工時期 確認

1.発生材の処理方法（処分先等） 確認 承諾
2.発生材の品目、数量 〃 　
3.撤去品返納書 〃 　
4.廃棄物関係書類 〃 　

1.下請業者通知書 確認 　
2.現場施工管理体制 〃 　
3.現場安全衛生管理体制 〃 　
4.緊急連絡体制 〃 承諾

1.工事用の電力・水の確保 確認
2.電力設備の保安  〃

1.災害及び公害に関する関係法令の遵守 確認
2.火災予防対策 〃
3.現場内外での事故防止対策 〃 承諾
4.公害防止対策 〃

1.災害及び公害等発生時の処置 確認 承諾
2.電波障害に対する処置 〃 〃

1.在来処分、施工済み部分の養生 確認
2.未使用材料の養生  〃

1.完成時の跡片付け 確認

1.準備及び施工段階での各工程の把握 確認 承諾
2.書類等の提出時期の把握 〃 　
3.検査・試験の時期の把握 〃 　
4.実施工程表（変更含む） 〃 承諾
5.月間工程表 〃 　
6.週間工程表 〃 　
7.工種別工程表 〃 　

確認 承諾

2.工事記録写真撮影計画書 〃 　
3.工種別施工計画書 〃 承諾
4.工種別施工要領書 〃 〃

1.施工図、原寸図、製作図、見本等 確認 承諾
  ｱ.仕様書、設計図書との合致
  ｲ.設計意図の理解
  ｳ.保守の簡便性
  ｴ.他の工事との取り合い
  ｵ.現場の納まり

1.指示方法 確認 職方への指示

 処理区分
工事

  監　理　項　目

一
般
事
項

各官公庁への手続

発生材の処理

共
通
事
項 臨機の処置

養生

工程表

施工計画書等

     　 事　　　　　　項

別契約の関連工事

跡片付け

災害及び公害の防止

工事用の電力・水

工
程
表
・
施
工
計
画
書

1.仮設計画書（仮設建物の配置・規模、作業場
所等）

工
事
現
場
管
理

組織表

 
工
程
表
・
施
工
計
画

書

施工図等

共
通
事
項



別表　業務処理区分表（共通事項－２ )                          
 処理区分

区分   細　　目 委託  県

1.建築・設備材料等指定表との合致 確認 　

2.Ｊ１Ｓ規格等との合致 〃 　

3.調合を必要とする材料の調合表 〃 　

4.主要資材一覧表 〃 　

5.搬入方法 〃

1.材料搬入報告書 確認 　

確認 　

1.実施すべき試験の選定 確認 承諾

2.供試体作製の方法、時期 〃

3.供試体の作製 立会

4.試験機関の選定 確認

5.試験成績書 〃 　

1.予備品、消耗品 確認 　

1.現場の納まり 確認

2.工法及び作業機械・工具 〃

3.設計図書と現場の一致 〃

1.施工に必要な資格者 確認

1.一工程の完了 確認

2.全工程の完了 〃 検査

1.実施すべき試験の選定 確認 承諾

2.供試体作製方法・時期 〃

3.供試体の作製 立会

4.試験場の選定 確認

5.試験成績書 〃 　

1.工事記録簿 確認 　

2.打合わせ記録簿 〃 　

3.工事記録写真 〃 　

4.各種工事関係提出書類 〃

5.カタログ見本品等 〃

6.各種試験成績書 〃 　

1.完成図（機器完成図等を含む） 確認 　

2.関係官庁届出書類 〃 　

3.取扱い説明書 〃 　

4.その他保守に必要な図書 〃 　

工事
  監　理　項　目

     　 事　　　　　　項

そ
の
他

施工

有資格者等

施工の検査

1.設計図書等・承認図に定められた条件への適
合

検査に伴う試験

完成時

検査

施工検査に伴う試験

完成書類

施工

 
施
　
　
　
工

材
料
・
機
器

使用機材

搬入の報告

共
通
事
項

記
　
　
　
録



      別表　業務処理区分表（建築－１）                            

区分   細　　目 委託  県
仮設計画 1.仮設建物等の配置、安全対策 確認 承諾

2.指定仮設物の設置 〃 〃
3.搬入路の安全性 〃 〃
4.周辺に対する危険防止措置 〃 〃
5.別途関連工事への配慮 〃 〃
6.仮設機材、資材 〃 〃
7.排水計画 〃 〃

1.境界確認　　　　　 確認 立会

1.配置図と現場実測 確認 立会
2.建物と主要な点との距離 〃 〃
3.別途発注工事との関連性 〃 　
4.関係者の立ち会い 〃 　

1.ベンチマ－クの設置 確認 承諾
2.現況地盤高 〃 〃
3.完成地盤高 〃 〃
4.排水計画 〃

やりかた 1.水平、心墨 確認
墨出し 2.やり方の養生 〃

仮設部撤去 1.撤去後跡片付け 確認

清掃 1.敷き均し清掃 確認

敷地調査 1.障害物の事前調査 立会 　
2.障害物の処理方法 確認 承諾

施工計画 1.山留め 確認 承諾

1.支持地盤 確認 　
2.根切り底の状況 〃
3.根切り深さ 〃

1.地中障害物の処理 確認 承諾

埋戻し、盛土 1.土質 確認
2.余盛り 〃
3.締固め 〃

残土処分 1.処分先 確認 承諾

山留め 1.安全性 確認
2.排水 〃

地均し 1.建物周辺の水はけ 確認

施工計画 1.機種 確認 承諾
2.機械、杭の搬入計画 〃 〃
3.打込み順序、工程 〃 〃
4.周辺に対する配慮 〃 〃
5.騒音防止条例の手続 〃

記録 1.報告書 確認

 処理区分

地中障害物

杭
地
業
工
事
・
全
般

完
了

 
準
備

     　 事　　　　　　項

完
了

敷地境界確認

地なわ張り

地盤

準
備

施
工

工事
  監　理　項　目

根切り

施
工

完
了

仮
設
工
事

土
工
事

準
備



      別表　業務処理区分表（建築－２）                            

区分 細　　目 委託  県

杭材料 1.ＪΙＳ規格 確認

2.材料、寸法、材令 〃

3.損傷の有無 〃

4.保管方法 〃

芯出し 1.配列、本数、間隔 確認 立会

試験杭 1.位置、本数 立会 確認

2.打込み経過 〃 〃

3.支持力、長さ 〃 〃

打込み 1.支持地盤 立会

2.打込み長さ、建込み時の垂直性 〃

3.根固液、ベントナイト試験 〃

4.杭の傾斜、損傷、地中障害物に対する対応策 確認 承諾

5.同上の処理 立会 　

6.継手 確認

7.杭芯のずれに対する対応策 確認 承諾

8.杭芯ずれの処理 立会 　

9.杭頭処理 確認

鉄筋 （鉄筋工事に準じる） 確認

コンクリ－ト （コンクリ－ト工事に準じる） 同左

芯出、試験杭 1.配列、本数、間隔 確認 立会

技術者 杭施工管理技術者の設置 確認

掘削 1.支持地盤の確認 立会

2.支持地盤の根入れ深さ 〃

3.底ざらい 〃

4.掘削深さ（検尺） 確認 　

5.地中障害物に対する対応策 確認 承諾

6.同上の処理 立会 　

鉄筋加工・組立 （鉄筋工事に準じる） 同左

1.鉄筋かご浮上がり防止・かごの保持 立会

2.プランジャ－の使用 〃

3.トレミ－管の保持 〃

4.ｺﾝｸﾘｰﾄの余盛り（ｺﾝｸﾘｰﾄ工事に準じる） 〃

5.杭芯ずれに対する対応策 確認 承諾

6.同上の処理 立会 　

材料 割石、砂利 1.形状、寸法 確認

施工 1.厚さ、転圧 確認

 処理区分監　理　項　目

場
所
打
杭
地
業

施
工

場
所
打
杭
地
業

コンクリ－ト打設

地
業
工
事

既
成
コ
ン
ク
リ
ー
ト
杭
打
地
業

     　 事　　　　　　項

材
料

 
施
　
工

材
料

工事

施
工



      別表　業務処理区分表（建築－３）                            

区分 細　　目 委託  県
施工計画 1.加工寸法、形状 確認 承諾

2.ガス圧接 〃 〃

鉄筋 1.規格証明 確認

2.規格、サイズ、さびの程度 検査

3.保管方法 確認

加工 1.継手位置 確認

2.かぶり厚さ 〃

3.フックの位置 〃

組立 1.鉄筋の種別、径、本数 確認 　

2.組立精度 〃 　

3.定着長さ、重ね継手長さ、位置 〃 　

4.結束、スペ－サ－ 〃 　

5.かぶり厚さ 〃 　

6.構造上の特性に対する配慮 〃 　

7.開口部周囲の補強 〃 　

8.差筋の位置、間隔 〃 　

1.外観 確認 　

2.試験片の採取 立会

3.圧接工の技量証明 確認

4.公的機関での試験 〃

1.打設時期、方法、打設量 確認 承諾

2.使用機器の能力、台数 〃 〃

3.生コンクリ－トの輸送計画 〃 〃

1.配合報告書（強度、水セメン比、スランプ、 確認 承諾

 混和材測定製造所、 温度補正、骨材試験等）

2.生コン工場がＪＩＳ認定工場の場合、 確認

   ＪＩＳＡ ５３０８による品質管理

3.ＪＩＳ規格工場以外の場合、試し練り 立会

1.組立寸法、建込み精度 確認 　

2.木れんが、ボルト類の位置、寸法 〃

3.型枠内清掃 〃

4.支保工の設置状況 〃

1.計画調合表と納品伝票の照合 確認

2.供試体の採取 立会

3.スランプ、空気量、塩分量のチェック 〃

4.打設箇所 〃

5.配筋への配慮 〃

1.型枠存置期間 確認

2.構造体補修 立会

1.公的機関での試験結果 確認

2.公的機関以外での試験 立会

 処理区分

準
備

材
料

施
工

ガス圧接

施
工

鉄
筋
工
事

型枠建込み

打設

供試体試験

工事
監　理　項　目

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

     　 事　　　　　　項

コンクリート

打設計画

完
了

型枠取外し

準
備

材
料



      別表　業務処理区分表（建築－４）                            

区分 細　　目 委託  県
施工計画 1.施工要領書等 確認 承諾

1.製品の性能 確認 承諾

2.製作メ－カ－が製品の製作実績の有無 確認

3.製品検査（工場・現場受け入れ） 確認 立会

1.取り付け位置、精度 確認 　

検査 傷、錆、変形の確認 確認

1.施工要領書 確認 承諾

1.工場認定 確認

2.設備、能力 〃

1.各部寸法、ゲ－ジライン 確認 　

2.スリ－ブ鉄筋貫通穴の位置 〃 　

3.ボルトピッチ、端部距離、クリアランス 〃 　

4.他工種との取り合い 〃 　

　

1.スチ－ルテ－プ合わせ 確認 　

2.工作図との照合 〃 　

1.ＪＩＳ規格（鋼材） 確認

2.高力ボルトの指定製作所 〃

3.その他の材料の規格 〃

4.現場納入品 〃

製作 1.加工（寸法、開先） 確認

2.溶接部（母材の清掃、のど厚、エンドタブ等） 〃

3.錆止め塗装（素地ごしらえ規格、種別） 〃

溶接接合 1.溶接工、溶接技術者 確認

2.非破壊検査 〃

建方 1.アンカ－ボルト位置、固定方法 確認 　

2.建方精度 〃 　

3.ボルト締め、予備締め 〃

塗装 1.建方等による損傷部補修 確認

2.現場塗装の場合、塗料の規格種別 〃

1.打設時期、方法、打設量 確認 承諾

2.使用機器の能力、台数 〃 〃

3.生コンクリ－トの輸送計画 〃 〃

ＣＦＴコンクリ－ト 1.配合報告書（強度、水セメン比、スランプ、 確認 承諾

 混和材測定製造所、 温度補正、骨材試験等）

2.生コン工場がＪＩＳ認定工場の場合、 確認

   ＪＩＳＡ ５３０８による品質管理

確認 承諾

取り付け

     　 事　　　　　　項
 処理区分

原寸図

製作工場

工作図

ＣＦＴコンクリ－ト充填
計画

完
了

3.ＪＩＳ規格工場以外の場合、ＪＩＳ取得のた
めの品質管理

免
震
層
工
事

材
料

積層ゴムアイソレ－タ－
免震装置
ＣＬＢ　オイルダンパ

工事
監　理　項　目

準
備

施
工

鉄
骨
工
事

施工計画

鋼材等

施
工

材
料

準
備



      別表　業務処理区分表（建築－５）                            

区分 細　　目 委託  県

施工計画 1.割付図 確認 承諾

1.ＪＩＳ規格、種別、寸法 確認

ＡＬＣパネル 1.ＪＩＳ規格 確認

2.取付金物のＪＩＳ規格、表面の処理 〃

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 1.１日の積み上げ高さ 確認

れんが積み 2.補強筋の配筋 〃

3.目地モルタル、充填コンクリ－トの施工状況 〃

1.取付寸法の種別 確認

2.溝堀り、穴明け及び開口部の処置 〃

施工計画 1.種別、仕様、寸法 確認 承諾

防水材料 1.ＪＩＳ規格 確認

2.指定材料、指定製造所 〃

下地 1.不陸、勾配 確認 　

2.乾燥、クラックの処理、清掃 〃 　

防水施工 1.塗布方法、増張り、層数、厚さ、重ね 確認 　

2.ドレ－ン周りの取り合い 〃

3.気泡、凹凸の有無 〃

4.枠廻り、シーリング 〃

漏水試験 1.特記による 立会 　

保証書 1.保証年数、請負人連署 確認 　

施工図 1.取付方法、１枚の大きさ、伸縮、目地幅 確認 承諾

石材 1.材質、産地、仕上 確認 承諾

テラゾ－ 2.欠損、傷 〃 　

石張り 1.裏込めモルタルの充填 確認

2.取付金物 〃

3.目違い 〃

割付図 1.納まり、設備機器との取り合い 確認 承諾

2.目地幅、役物の使用区分 〃 　

3.指定製造所 〃

タイル材料 1.形状寸法、色合い、規格 確認 承諾

タイル割り 1.工法 立会

2.下地モルタル、防水材 確認

3.タイル割、目地幅、床の勾配 〃

4.不陸、目違い 〃

型枠先付け 1.せき板の散水 確認

2.目地仕上げ 〃

確認 1.接着力試験 立会 確認

材
料

完
了

施
工

     　 事　　　　　　項
 処理区分

準
備

材
料

施
工

準
備

準
備

タ
イ
ル
工
事

防
水
工
事

施
工

完
了

準
備

材
料

施
工

材
料

工事
監　理　項　目

石
工
事

ＡＬＣパネル取付

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ、れんが、
耐火れんが

組
積
工
事



      別表　業務処理区分表（建築－６）                            

区分 細　　目 委託  県

加工図 1.主要寸法 確認 承諾

2.継手、仕口 〃 〃

3.各部納まり 〃 〃

4.代用樹種 〃 〃

木材 1.ＪＡＳ規格 確認

2.樹種、等級、形状寸法 〃

3.含水率 〃

4.丸身、節、あて、入皮等 〃

5.防腐、防蟻 〃

1.加工精度 確認
2.水平、垂直、通り 〃
3.大引、根太の間隔 〃
4.金物 〃
5.床下の清掃 〃
6.防腐剤塗布 〃

施工図 1.工法 確認 承諾

1.寸法、形状、色調、品質 確認 承諾

ふき方 1.ふき足、重ね寸法 確認
2.緊結方法、谷ふきじまいの納り 〃
3.とい金物の取付間隔 〃

軽量鉄骨天井 1.材質、寸法、形状 確認
下地 2.割付間隔 〃

3.開口部補強 〃
4.工法 〃

吹付材 1.見本吹き 確認 承諾

施工計画 1.施工計画書の作成 確認 承諾

1.砂の粒度 確認
2.調合 〃
3.混和剤の材料指定 〃

下地処理 1.コンクリート素地調整 確認
2.接着剤塗布 〃

塗仕上 1.塗り回数、塗り厚、乾燥度合 確認
2.加工精度 〃
3.混和剤の使用量 〃
4.モルタルの厚さ、亀裂 〃
5.養生 〃

施工計画 1.指定製造所 確認
2.施工図（ｶﾞﾗｽ含む） 〃 承諾

製品検査 1.各部寸法、ひずみ、通り、塗膜厚 確認 立会
2.防錆処理、材種、中骨、さんの間隔 〃
3.強度、機密性、水密性 〃
4.金物 〃

取付 1.取付位置 確認
2.アンカー間隔、裏込めモルタル 〃
3.開閉調整、施錠調整 〃 　

監　理　項　目
     　 事　　　　　　項

 処理区分

金
属
工
事

施
工

木
工
事

木
工
事

砂、接着剤、混和剤

加工、組立、建付け

建
具
工
事

準
備

材
料

施
工

施
工

工事

準
備

材
料

屋根ふき材、とい

準
備

施
工

準
備

施
工

材
料

屋
根
及
び
と
い
工
事

左
官
工
事



      別表　業務処理区分表（建築－７）                            

区分 細　　目 委託  県

ｶﾞﾗｽ､ｼｰﾘﾝｸﾞ 1.種類、品質、寸法 確認
ﾊﾟﾃ､ｶﾞｽｹｯﾄ 2.ガラス溝の大きさ 〃

1.養生、清掃 確認

塗料 1.種別、ＪＩＳ規格 確認

2.色調 〃 承諾

下地処理 1.下地の乾燥、清掃、やに止め、研磨 確認

2.目止め、穴埋め､ﾊﾟﾃ飼 〃

塗装 1.塗回数、むら 確認

2.塗付量 〃

施工図 1.割付施工図 確認 承諾

2.工法 〃

内装材 1.種別、材質、形状、寸法 確認

2.指定材料 〃

3.色あい、模様 〃 承諾

下地 1.不陸 確認

床材 1.フローリングの不陸、目違い、きしみ 確認

2.塩ビモルタル等の浮き 〃

〃

壁材、天井材 1.ボード類の不陸、目違い、ビス間隔 確認

2.クロス貼りのたるみ、きず、よごれ 〃

施工図 1.製作図 確認 承諾

2.既製家具 〃 〃

3.製作家具 〃 〃

既製家具 1.指定製造所 確認

2.寸法、材質、仕上 〃

3.取付方法、固定度 〃

製作家具 1.寸法、材質、仕上 確認 　

2.取付方法、取付位置、固定度 〃

製作金物 1.寸法、材質、固定度 確認 　

2.取付方法、取付位置、固定度 〃

 処理区分監　理　項　目

施
工

雑
工
事

準
備

材
料
・
施
工

施
工

工事

材
料

塗
装
工
事 施

工

準
備

検
査

材
料

     　 事　　　　　　項

材
料

3.畳敷きのすき間、段違い、不陸、畳表のたる
み、ささくれ

内
装
工
事

硝
子
工
事



      別表　業務処理区分表（建築－８）                            

区分 細　　目 委託  県

路盤 1.形状、寸法 確認

アスファルト 確認 承諾

コンクリート 1.配合報告書（強度、スランプ、骨材、試験等） 確認 承諾

路床 1.路床面の状況、支持力 確認

2.盛り土、転圧 〃

3.勾配 〃

4.残土処分 〃

路盤 1.路盤厚 確認

2.締め固め 〃

アスファルト 1.配合計画表と納品伝票の照合 確認

舗装 2.舗装厚 〃

3.締め固め 〃

コンクリート 1.目地  （コンクリート工事に準じる） 確認

舗装

切りとり試験 1.コアー採取 立会

2.試験 確認 　

　

枡、排水管 1.形状、寸法 確認

2.規格 〃

根切り   （土工事に準じる） 確認

埋戻し

枡設置 1.種類、位置 確認

2.管底深さ 〃

3.配管接合部のモルタル詰め 〃

4.マンホール蓋（指定製造所） 〃

排水管設置 1.径、種類 確認

2.勾配 〃

3.継手、固定、根巻き 〃

樹木 1.種類、樹姿 確認 　

2.高さ、葉張り 〃 　

　

その他 1.土壌改良剤 確認

2.堆肥 〃

3 支柱等 〃

植付け 1.水ぎめ、土ぎめ 確認

2.養生 〃

3.位置決め 〃

保証書 1.枯損補償　　請負人連署 確認 　

材
料

施
工

 処理区分

完
了

植
栽
工
事

     　 事　　　　　　項

施
工

排
水
工
事

施
工

1.配合報告書（種別アスファルト量、針入度、
マーシャル試験値等）

舗
装
工
事

工事
監　理　項　目

材
料



      別表　業務処理区分表（電気－１）                            

区分 細　　目 委託  県
製　作　図 1.設計図書との合致 確認 承諾
製作仕様書 2.電気設備工事共通仕様書との合致 〃

3.電気設備工事標準図との合致 〃
4.関係法令、規格、諸基準との合致 〃
5.構造、材質の適合 〃 承諾
6.保守、点検等の簡便性 〃
7.機器の現場での納まり 〃
8.関連工事との取り合い 〃

据　　付 1.支持工法、材質、強度 確認
2.関連工事との調整 〃
3.床荷重、動荷重 〃
4.耐震施工基準によるアンカーボルト等の選定 〃

試　　験 1.各種機器の試験項目、試験方法、実施時期等 確認 　
2.機器製作社の試験結果 〃 　
3.現場の試験 立会 　　

一般事項 1.施工図との合致 確認 承諾
2.電気設備工事共通仕様書との合致 〃
3.関係法令、規格、諸基準との合致 〃
4.関連工事との取り合い 〃
5.耐震施工基準とも合致 〃
6.保守、点検スペース 〃 　　
7.ＰＳの面積、配管等の施工方法 〃 　

〃 　

仮設工事 1.建築編の該当項目による
土 工 事
地業工事
コンクリート工事

鋼材工事 1.建築編の該当項目による
2.溶接作業の有資格者 確認
3.溶接作業の安全管理 〃

塗装工事 1.塗装の仕様（塗り回数、乾燥時間、色調） 確認 　　
2.下地処理方法 〃 　
3.塗装対象外の部分の養生 〃
4.塗装の施工状態 〃 　　

防錆工事 1.塗装の該当項目による
2.防食テープの施工状況 立会
3.施工対象箇所 確認

衛生工事 1.機械工事該当項目による
空調工事
配管工事 1.配管の施工状態(工程完了毎) 確認 　　

2.配管、ボックス等の支持工法、材質、寸法等 〃 　　
3.配管の経路 〃
4.耐震施工による支持工法 〃 　　
5.点検口の位置及び点検方法 〃 　
6.ＥＸ部の施工方法 〃 　

工事
監　理　項　目

8.電気室、機械室等の機器の配置、配管等の施工
方法

共
　
　
通

 処理区分

機
　
器

事　　　　　　項

施
工
・
材
料
・
完
了





      別表　業務処理区分表（電気－２）                            

区分 細　　目 委託  県
地中配管工事 1.配管の施工状態(工程完了毎) 確認

2.埋設深さ 立会

3.地中障害物の処置 〃 承諾

4.配管の経路及び表示 〃  　

5.沈下防止対策 確認 　　

貫通処理 1.防火区画の貫通部の耐火処理 確認

2.外壁の貫通部の防水処理 〃

3.スリーブの施工状況 立会

金属ダクト処理 1.ダクトの施工状態(工程完了毎) 確認 　　

2.大きさ、支持方法の選定 〃

フロアーダクト工事 1.ダクトの施工状態(工程完了毎) 確認 　　

2.支持方法の選定 〃

　　

4.インサートの位置、種類の選定 〃 　　

バスダクト工事 1.ダクトの施工状態(工程完了毎) 確認 　　

2.定格容量 〃

ケーブルラック工事 1.ラックの施工状態(工程完了毎) 確認 　

2.耐震対策の選定 〃 　　

3.伸縮対策 〃 　

4.布設ケーブルとラック幅の適合 〃 　

5.通線作業スペースと将来通線工事の容易性 〃 　

6.布設の経路 〃 　

配線工事 1.接続部の末端処理の選定及び施工状況 確認

2.接続部の絶縁処理の選定及び施工状況 〃

3.ケーブルの各工法の施工状態 〃

4.各種の表示方法 〃

5.絶縁抵抗測定、絶縁耐圧測定 立会 　

接地工事 1.接地極の埋設深さ 立会 　　

2.他の接地極との離隔 〃 　

3.接地工事の工法、材質、寸法 確認

4.補助接地の有無 〃

5.接地抵抗測定 立会 　

配線用遮断器 1.定格容量 確認

2.接続電線の許容電流 〃

漏電遮断器 1.定格容量、定格感度電流 確認

2.接続電線の許容電流 〃

総合調整 立会 　

電荷放散器 1.電荷拡散器及び放散ワイヤー等の施工状態 確認 　　

避雷突針 2.突針及び支持管等の施工状態 〃

　　

施工試験 1.化学活性式接地電極と避雷設備の接地抵抗測定 立会 　　

　　

〃
3.ローテーション、ハイテンション等の位置(引
渡後及び将来対応含む)

施
工
・
材
料
・
完
了

共
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雷
設
備
・
避
雷
設
備
工
事

施
工

完
了
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監　理　項　目





      別表　業務処理区分表（電気－３）                            

区分 細　　目 委託  県
建柱工事 1.建柱位置 立会 承諾

2.建植の施工状況 確認

ハンドホール 1.設置位置 確認 　　
2.据付状況 〃
3.現場打ちハンドホール等の配筋 〃
4.接続配管、入線ケーブルとハンドホールの適合 〃

現場盤等 1.設置位置 立会 　　
2.盤類の取付状況(施工完了後) 確認

施工試験 1.外観、構造、シーケンス試験、絶縁抵 立会 　
  その他必要な試験
2.外灯の点灯試験 〃 　

基　　礎 1.基礎の配筋状態 確認
2.基礎の位置 〃
3.基礎の地業、基礎ボルトの施工状況 〃

高圧受電盤 1.盤類、機器類の取付状態 確認 　
配電盤類 2.遮断電流、保護装置の整定値 〃 　
高圧機器類 3.各種の定格容量 〃 　

4.配置計画 〃 　
5.搬入搬出計画(将来対応含む)　 〃 　

高圧ケーブル 1.接続、端末処理の施工状況 確認
2.端末処理材の選定 〃 　　
3.塩害対策 〃

受電計画 1.受電開始時期 確認 承諾
2.契約容量の算定 〃 〃

表　　示 1.危険防止対策および各種の表示 確認 承諾
施工試験 2.外観、構造試験 立会 　

3.耐電圧試験、絶縁抵抗測定 〃 　
4.継電器特性試験 〃 　
5.総合動作試験 〃 　

照明器具 1.照明器具、換気扇の取付状態 確認 　　
換気扇等 2.支持方法の選定 〃

3.器具の配置計画 〃 承諾
4.天井換気扇のダクトの接続状態 〃

配線器具 1.配線器具の取付 確認 　　
2.器具の取付高さ 〃 　　

　　
各種機器 1.各種機器及び盤類の施工状態 確認 　　
盤　　類
施工試験 1.照明器具の点灯試験 立会 　

2.分電盤の外観、構造、シーケンス試験 〃 　
3.制御盤の現地試験 (JEM 1321) 〃 　
4.コンセントの極性試験 〃 　
5.照度測定 (非常照明含む) 〃 　
6.その他必要な試験及び測定 〃 　

施
工

構
内
線
路
工
事

受
変
電
設
備
工
事

 処理区分監　理　項　目
事　　　　　　項

電
灯
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
工
事

施
工
・
材
料

完
了

完
了

工事

完
了

施
工
・
材
料





      別表　業務処理区分表（電気－４）                            

区分 細　　目 委託 県
共通事項 1.各器具、機器の施工状態 確認 　　

2.各器具、機器の取付高さ 〃
3.支持方法の選定 〃

拡声設備 1.増幅器の定格容量 確認

構内交換設備 1.基礎ボルトの位置及び取付状況 立会
2.各機器の配置計画 確認 承諾

テレビ共聴設備 1.テレビ電波受信点調査 立会 　　

監視カメラ設備 1.カメラ設置位置（視角及び視野）調査 立会
2.受像画質測定 〃

自動火災報知設備 1.感知器の取付位置 確認
2.受信機、副受信機の取付位置 〃

共通事項 1.機能試験 立会 　
2.電源試験 〃 　
3.絶縁測定 〃

構内交換設備 1.構造試験 立会 　
2.機能試験 〃 　
 (1)基本機能 〃 　
 (2)基本サービス機能 〃 　
 (3)付加サービス機能 〃 　

テレビ共聴 1.電界強度測定 立会 　
設　　　備 2.受像画質測定 〃 　

自動火災報知設備 1.消防施工規則による試験 立会
2.自動閉鎖設備の総合動作試験 〃

基　　　礎 1.受変電設備工事の項目による
2.床荷重、動荷重 確認

各  機  器 1.各機器類の取付状態　 確認 　　
2.各機器類の配置計画 〃 承諾
3.給排気経路及び燃料補給経路の選定 〃 　
4.給排水管経路 〃 　
5.防火区画及び騒音対策 〃 　

施工試験 1.始動停止試験 立会 　
2.充気または充電試験 〃 　
3.振動試験 〃 　
4.負荷試験及び燃料消費測定 〃 　
5.保安装置及び継電器試験 〃 　
6.絶縁抵抗測定 〃 　
7.耐電圧試験 〃 　
8.排気背圧測定、圧力試験 〃 　

主燃料槽 1.機械工事編の該当項目による
燃料小出槽
燃料移送ポンプ及び配管

空気用配管

施
工
・
材
料

 処理区分監　理　項　目
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